
 
 
 

-Beschlussvorlage- 
Amt, Sachbearbeiter, Geschäftszeichen: 

Bürgermeister, Sebastian Rötzer 

Tagesordnungspunkt: 

Vergaben für den Neubau der Mensa an der Grundschule Zweitälerland 

Datum Gremium Zuständigkeit Öffentlichkeitsstatus 

26.09.2023 Gemeinderat Beschlussfassung öffentlich 

 
 
 

Sachverhalt: 

 

Nach Aufhebung der letzten Ausschreibungen für den Neubau der Mensa an der Grundschule 
ergab die Submission der erneut, aber aufgeteilt ausgeschriebenen Gewerke die in den Anlagen 
aufgeführten Ergebnisse: 
 
Dachabdichtung: 

 
 
Zimmererarbeiten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Fensterarbeiten: 

 
 
Während die Angebote für die Dachabdichtungen und Zimmererarbeiten nur geringfügig über der 
Kostenberechnung liegen, übersteigt das günstigste Gebot für die Fensterarbeiten die Kostenbe-
rechnung um 97.453,86 Euro brutto. Nach Rücksprache mit dem Architekten schlagen wir trotz 
dieser Kostenüberschreitung die Vergabe vor, da mit günstigeren Angeboten nicht zu rechnen ist. 
 
Die Ausschreibung für die Elektroarbeiten wird aktuell noch geprüft. Hier ging lediglich ein Gebot 
ein. 
 
Die Ausschreibung für die Stahlbauarbeiten muss erneut aufgehoben werden. Es ist sinnvoller, 
diese Arbeiten zusammen mit den Schlosserarbeiten auszuschreiben. Das Ergebnis wird in der Ok-
tobersitzung zur Entscheidung vorgelegt. 
 
Die Kostenberechnung wurde aktualisiert und ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. Gegenüber 
der letzten Kostenberechnung vom 24.4.23 ergibt sich nun eine Steigerung der Kosten von 
1.077.781,75 Euro brutto auf 1.236.154,02 Euro brutto (rd. 14,7%). 
 
 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Vergabe der Gewerke an folgende Bieter: 
 
Dachabdichtung: Firma Metzler zum Preis von  103.163,93 Euro brutto 
Zimmerer: Firma Baumer zum Preis von   164.390,56 Euro brutto 
Fensterarbeiten: Firma Münch zum Preis von  187.151,30 Euro brutto 
 
Schlosserarbeiten: Aufhebung der Ausschreibung. 
 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

 

Sh. Oben. 
 
 
 

Ökologische Auswirkungen: 

 

Beim Bau der Mensa berücksichtigt die Gemeinde soweit als möglich nachhaltige und ökologische 
Aspekte. 
 



 

 
 
 



(KA-F02)

Projekt: Neubau Speisesaal GS Gutach Projektnummer: 11-21 C

Kostenfortschreibung Stand: 14.09.2023

Gewerk Bieter Kostenanschlag 19% Mwst.

Netto 

Grundbetrag
Nachlass Netto Brutto Skonto Brutto Endbetrag

KG 100 (ohne Mwst)

Grundstück inkl. Erschließung Straße

Summe

KG 200 

Baukostenzuschüsse  Abbruch in Rohbau enthalten ! 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Summe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

KG 300

Gerüstbauarbeiten 5.566,69 € 5.566,69 € 6.624,36 € 6.624,36 €

Rohbauarbeiten inkl. Erdarbeiten 237.698,70 € 237.698,70 € 282.861,45 € 282.861,45 €

Zimmerer und Stahlbauarbeiten 138.143,33 € 138.143,33 € 164.390,56 € 164.390,56 €

Dachabdichtung / Blechnerarbeiten 86.692,38 € 86.692,38 € 103.163,93 € 103.163,93 €

Fensterarbeiten Außenhülle 157.170,00 € 157.170,00 € 187.032,30 € 187.032,30 €

Schlosserarbeiten 61.838,00 € 61.838,00 € 73.587,22 € 73.587,22 €

Estricharbeiten / Bodenbeschichtung 24.858,50 € 24.858,50 € 29.581,62 € 29.581,62 €

Schreinerarbeiten 14.872,00 € 14.872,00 € 17.697,68 € 17.697,68 €

Sonnenschutzanlage 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Malerarbeiten 12.483,87 € 12.483,87 € 14.855,81 € 14.855,81 €

Fliesenarbeiten 3.743,80 € 3.743,80 € 4.455,12 € 4.455,12 €

Brutto excl. aller Sonderwünsche 743.067,27 € 743.067,27 € 884.250,05 € 884.250,05 €

KG 400

Elektroinstallationen 86.788,41 € 86.788,41 € 103.278,21 € 103.278,21 €

Sanitärinstallationen 4.840,00 € 4.840,00 € 5.759,60 € 5.759,60 €

Heizungsanlage  19.200,00 € 19.200,00 € 22.848,00 € 22.848,00 €

Brutto excl. aller Sonderwünsche 110.828,41 € 110.828,41 € 131.885,81 € 131.885,81 €

KG 500

Außenanlage 57.850,00 € 57.850,00 € 68.841,50 € 68.841,50 €

Summe 57.850,00 € 57.850,00 € 68.841,50 € 68.841,50 €

KG 600

Ausstattung / Kunstw.

Summe

KG 700

Architektenhonorar incl. NK 116.899,21 € 116.899,21 € 139.110,06 € 139.110,06 €

Statik 4.800,00 € 4.800,00 € 5.712,00 € 5.712,00 €

SiGeKo Angabe Bauherr

Bodengutachten Angabe Bauherr

Vermessung 5.340,00 € 5.340,00 € 6.354,60 € 6.354,60 €

Baugenehmigung Angabe Bauherr

Versicherung Angabe Bauherr

Sonstiges Angabe Bauherr

Summe 127.039,21 € 127.039,21 € 151.176,66 € 151.176,66 €

Gesamtsumme netto brutto

Kaufnebenkosten wie Notargebühren und Grunderwerbsteuer, sowie  Finanzierungkosten 

sind in dieser Aufstellung nicht enthalten. 

Geldbeschaffungsmaßnahmen, sowie Bauzinsen sind nicht in dieser Berechnung berücksichtigt.

Der Bauherr verpflichtet sich, Informationen bei sachkundigen Personen oder Institutionen einzu-

holen und diese Berechnung um diese Werte zu ergänzen.

Die Kosten beziehen sich auf den momentanen Preisstand. Kostensteigerungen aufgrund

von Lohn- und Materialpreiserhöhungen, oder aus sonstigen Gründen, welche für die 

Carré Planungsgesellschaft mbH nicht offensichtlich waren, sind nicht Bestandteil dieser Berechnung.

im Besitz des Bauherr

nach Angabe Bauherr

1.038.784,89 € 1.236.154,02 €



 

 

 

  

 

   

(A-F06)     

Prüfung der Angebote  
 

Bietergespräche 

Auflistung der Firmen, die zum Bietergespräch eingeladen wurden 

Da öffentliche Ausschreibung gab es keine Bietergespräche und Nachverhandlungen.  

 
Die rechnerisch geprüften Angebotssummen sind in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt. Die Aufstellung der geprüften Angebotssummen 

 entspricht der Bieterrangfolge. 

Nr. Bieter 
Angebotssumme 

in € netto 

Nachlässe 

in % 

Skonto 

in % 

Endsumme 

Brutto abzgl. Skonto 

1 Fa. Metzler 86.692,38 - - 103.163,93 

2 Fa. Kammerer  95.419,77 - - 113.549,33 

3   - -  

4      

5           

 
Die detaillierte Aufstellung aller Angebotspreise im Vergleich aller Bieter ist in dem als 

Anhang beigefügten Preisspiegel (2) nach Losen/Titeln getrennt dargestellt. 

Bemerkung:  

Mit den vorliegenden Angeboten liegen wir somit um brutto 3.273.65 € über der 

Kostenberechnung vom 01.07.2022. 

aufgestellt: BR 

Ort, Datum: Gutach, 14.09.2023 

Unterschrift/ Verfasser 

i.A. Raphael Becherer / Carré Planungsgesellschaft mbH 

 



 

 

 

  

 

   

(A-F06)     

Prüfung der Angebote  
 

Auflistung der Firmen, die zum Bietergespräch eingeladen wurden 

Da öffentliche Ausschreibung gab es keine Bietergespräche und Nachverhandlungen.  

 

Die rechnerisch geprüften Angebotssummen sind in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt. Die Aufstellung der geprüften Angebotssummen 

 entspricht der Bieterrangfolge. 

Nr. Bieter 
Angebotssumme 

in € netto 

Nachlässe 

in % 

Skonto 

in % 

Endsumme 

Brutto abzgl. Skonto 

1 Fa. Baumer 138.143,11 - - 164.390,56 

2 Fa. Zimmer Burger  159.828,20 - - 190.195,56 

3   - -  

4      

5           

 
Die detaillierte Aufstellung aller Angebotspreise im Vergleich aller Bieter ist in dem als 

Anhang beigefügten Preisspiegel (2) nach Losen/Titeln getrennt dargestellt. 

Bemerkung:  

Mit den vorliegenden Angeboten liegen wir somit um brutto 7.672,56.038,46 € über der 

Kostenberechnung vom 01.07.2022. 

Noch nicht berücksichtig ist hier die Stahlkonstruktion für das Dach von ca. 

19.500 Euro netto welche in der Kostenberechnung beim Zimmerer 

vorgehsehen, hier jetzt beim Schlosser ausgeschrieben werden.  

aufgestellt: BR 

Ort, Datum: Gutach, 14.09.2023 

Unterschrift/ Verfasser 

i.A. Raphael Becherer / Carré Planungsgesellschaft mbH 

 



 

 

 

  

 

   

(A-F06)     

Prüfung der Angebote  
 

Bietergespräche 

Auflistung der Firmen, die zum Bietergespräch eingeladen wurden 

Da öffentliche Ausschreibung gab es keine Bietergespräche und Nachverhandlungen.  

 
Die rechnerisch geprüften Angebotssummen sind in der nachfolgenden Tabelle 

dargestellt. Die Aufstellung der geprüften Angebotssummen 

 entspricht der Bieterrangfolge. 

Nr. Bieter 
Angebotssumme 

in € netto 

Nachlässe 

in % 

Skonto 

in % 

Endsumme 

Brutto abzgl. Skonto 

1 Fa. Münch 157.270,00 - - 187.151.30 

2 Fa. HEWE  174.360,00 - - 207.488.40 

3   - -  

4      

5           

 
Die detaillierte Aufstellung aller Angebotspreise im Vergleich aller Bieter ist in dem als 

Anhang beigefügten Preisspiegel (2) nach Losen/Titeln getrennt dargestellt. 

Bemerkung:  

Mit den vorliegenden Angeboten liegen wir somit um brutto 97.453,86 € über der 

Kostenberechnung vom 01.07.2022. 

aufgestellt: BR 

Ort, Datum: Gutach, 14.09.2023 

Unterschrift/ Verfasser 

i.A. Raphael Becherer / Carré Planungsgesellschaft mbH 

 



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

Bauherr: Planverfasser: Bauleitung:
                        

Tel. 07685 / 9104-0Gemeinde Gutach Tel.  07685 / 9101-0 Carre Planungsgesellschaft mbh Tel. 07685 / 9104-0

Dorfstraße 33 Fax Fax  Am Stollen 18 Carre Planungsgesellschaft mbhFax 

79261 Gutach i. Brsg. 79261 Gutach Am Stollen 18

79261 Gutach

< = Teuerster< = Teuerster    > = Günstigster> = Günstigster  Vergleich Vergleich

Zusammenfassung der Angebote -  LV   00   DACHABDICHTUNG    Tag der Auswertung: 18.09.2023

Bezeichnung 002

Metzler

001

Kammerer

Angebotssumme Netto

Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen

Teilbereinigte Angebotssumme

Z
u

s
a

m
m

e
n

fa
s

s
u

n
g

    
Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot

... in Prozent %

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    
MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    
... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

    Skontovereinbarung
... in Prozent %

 Angebotssumme Brutto abzgl. Skonto

    ... entspricht im Vergleich %

    *Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 86.692,38

-

86.692,38

-
-

86.692,38

16.471,55

 > 103.163,93

100,00 %

-

-
-

 > 103.163,93

100,00 %

-

< 95.419,77

-

95.419,77

-
-

95.419,77

18.129,76

 < 113.549,53

110,07 %

-9,15 %

-
-

 113.549,53

110,07 %

-9,15 %

.......................................................... ..........................................................
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)

    *Prozentwerte werden auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. 18.09.2023 - Seite 1 von 10Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Titel   01   Baustelleneinrichtung

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

< 1.973,57

-

< 1.973,57

374,98

< 2.348,55

< 133,80 %

-25,26 %

> 1.475,00

-

>1.475,00

280,25

>1.755,25

>100,00 %

-

Position Psch EP
01.1 Baustelleneinrichtung 1 GP

%

< 971,17

< 971,17

< 555,0 %

> 175,00

> 175,00

> 100,0 %
Position Psch EP

01.2 Mobilkran und Hebemittel 1 GP

%

> 1.002,40

> 1.002,40

> 100,0 %

< 1.300,00

< 1.300,00

< 129,7 %

Titel   08   Dachabdichtungsarbeiten

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 57.912,58

-

>57.912,58

11.003,39

>68.915,97

>100,00 %

-

< 62.902,62

-

< 62.902,62

11.951,50

< 74.854,12

< 108,62 %

-7,93 %

Position psch EP
08.1 Baustelleneinrichtung 1 GP

%

< 971,17

< 971,17

< 647,4 %

> 150,00

> 150,00

> 100,0 %
Position m2 EP

08.2 Dachfläche reinigen 245 GP

%

< 1,90

< 465,50

< 152,0 %

> 1,25

> 306,25

> 100,0 %
Position Stck EP

08.3 Einzelanschlagpunkt / Brettstapeldecke 12 GP

%

< 160,63

< 1.927,56

< 104,9 %

> 153,06

> 1.836,72

> 100,0 %
Position m2 EP

08.4 Bitumenhaltige Trenn- und Ausgleichslage 265 GP

%

< 17,90

< 4.743,50

< 263,2 %

> 6,80

> 1.802,00

> 100,0 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2023 - Seite 2 von 10



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Position m EP
08.5 Bitumenhaltige Trennlage an Anschluss 

anschließen
127 GP

%

< 17,68

< 2.245,36

< 445,3 %

> 3,97

> 504,19

> 100,0 %
Position m2 EP

08.6 Dörr-Tiralbit AL-E flam / Elastomerbitumen 
Dampfsperrbahn

265 GP

%

> 16,80

> 4.452,00

> 100,0 %

< 22,11

< 5.859,15

< 131,6 %
Position m EP

08.7 Bitumen Dampfsperrbahn an Aufkantungen 
anschließen

127 GP

%

< 12,09

< 1.535,43

< 106,6 %

> 11,34

> 1.440,18

> 100,0 %
Position m EP

08.8 Holzbohle Anschlag Wärmedämmung, h= 27 
cm

42 GP

%

< 55,01

< 2.310,42

< 118,6 %

> 46,37

> 1.947,54

> 100,0 %
Position m EP

08.9 Holzbohle Anschlag Wärmedämmung, 
konische h= 27 - 35 cm

17 GP

%

< 57,96

< 985,32

< 109,7 %

> 52,84

> 898,28

> 100,0 %
Position m2 EP

08.10 Wärmedämmung 
Mineralwolle-Dachdämmplatten / 60 kpa

170 GP

%

> 23,43

> 3.983,10

> 100,0 %

< 54,31

< 9.232,70

< 231,8 %
Position m2 EP

08.11 Gefälledämmung 
Mineralwolle-Dachdämmplatten  / 
Linienentwässerung

170 GP

%

> 30,77

> 5.230,90

> 100,0 %

< 47,17

< 8.018,90

< 153,3 %
Position m EP

08.12 Zulage für Passschnitt 40 GP

%

< 21,57

< 862,80

< 126,0 %

> 17,12

> 684,80

> 100,0 %
Position m2 EP

08.13 Gefälleausbildung Dachüberstand, Breite: 
2,80 m

25 GP

%

> 35,62

> 890,50

> 100,0 %

< 48,53

< 1.213,25

< 136,2 %
Position m2 EP

08.14 Gefälleausbildung Dachüberstand, Breite: 
1,36 m

50 GP

%

> 30,78

> 1.539,00

> 100,0 %

< 47,51

< 2.375,50

< 154,4 %
Position m EP

08.15 Wärmedämmung Rinnenboden 21 GP

%

> 14,03

> 294,63

> 100,0 %

< 23,36

< 490,56

< 166,5 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2023 - Seite 3 von 10



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Position m2 EP
08.16 Dachabdichtung TG 66-20 170 GP

%

> 27,03

> 4.595,10

> 100,0 %

< 40,02

< 6.803,40

< 148,1 %
Position m2 EP

08.17 Dachabdichtung TS 77-20 75 GP

%

> 29,57

> 2.217,75

> 100,0 %

< 47,62

< 3.571,50

< 161,0 %
Position m EP

08.18 Attikaanschluss geklebt 50 GP

%

> 58,22

> 2.911,00

> 100,0 %

< 66,32

< 3.316,00

< 113,9 %
Position Stck EP

08.19 Eckausbildung / Endabschluss 6 GP

%

< 28,87

< 173,22

< 102,3 %

> 28,23

> 169,38

> 100,0 %
Position m EP

08.20 Oberer Randabschluss Höhenversatz 59 GP

%

> 32,41

> 1.912,19

> 100,0 %

< 36,06

< 2.127,54

< 111,3 %
Position Stck EP

08.21 Eckausbildung 4 GP

%

> 24,31

> 97,24

> 100,0 %

< 28,23

< 112,92

< 116,1 %
Position m EP

08.22 Kiesleiste mit Montagehalter 59 GP

%

< 56,31

< 3.322,29

< 248,3 %

> 22,68

> 1.338,12

> 100,0 %
Position Stck EP

08.23 Eckverbindung 4 GP

%

< 21,16

< 84,64

< 373,2 %

> 5,67

> 22,68

> 100,0 %
Position m EP

08.24 Anschluss Aufkantung Höhenversatz, h= 28 
cm

21 GP

%

< 52,64

< 1.105,44

< 116,4 %

> 45,24

> 950,04

> 100,0 %
Position m EP

08.25 Anschluss Aufkantung Höhenversatz, h= 28 - 
36 cm

17 GP

%

< 54,97

< 934,49

< 118,5 %

> 46,37

> 788,29

> 100,0 %
Position Stck EP

08.26 Eckausbildung 4 GP

%

< 28,87

< 115,48

< 102,3 %

> 28,23

> 112,92

> 100,0 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2023 - Seite 4 von 10



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Position m EP
08.27 Innenliegende Kastenrinne aus Verbundblech 21 GP

%

< 57,04

< 1.197,84

< 111,1 %

> 51,35

> 1.078,35

> 100,0 %
Position Stck EP

08.28 Endabschluss 2 GP

%

< 32,01

< 64,02

< 113,4 %

> 28,23

> 56,46

> 100,0 %
Position Stck EP

08.29 Notüberlauf rechteckig 2 GP

%

< 213,42

< 426,84

< 110,7 %

> 192,74

> 385,48

> 100,0 %
Position Stck EP

08.30 Speier rechteckig 2 GP

%

< 216,09

< 432,18

< 123,0 %

> 175,74

> 351,48

> 100,0 %
Position Stck EP

08.31 Point-Einfassung mit Sicherungsring 12 GP

%

< 67,47

< 809,64

< 165,8 %

> 40,70

> 488,40

> 100,0 %
Position lfm EP

08.32 Wandanschluß mit Flüssigkunststoff 51 GP

%

< 99,53

< 5.076,03

< 113,6 %

> 87,64

> 4.469,64

> 100,0 %

Titel   09   Verbindungsbau

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

< 6.482,16

-

< 6.482,16

1.231,61

< 7.713,77

< 116,28 %

-14,00 %

> 5.574,61

-

>5.574,61

1.059,18

>6.633,79

>100,00 %

-

Position m2 EP
09.1 Dachfläche reinigen 13 GP

%

< 2,99

< 38,87

< 239,2 %

> 1,25

> 16,25

> 100,0 %
Position m2 EP

09.2 Bitumenvoranstrich 20 GP

%

< 6,27

< 125,40

< 172,7 %

> 3,63

> 72,60

> 100,0 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Position m EP
09.3 Bitumenvoranstrich an Anschluss 16 GP

%

< 5,78

< 92,48

< 282,0 %

> 2,05

> 32,80

> 100,0 %
Position m2 EP

09.4 Bitumenhaltige Dampfsperre 20 GP

%

< 27,50

< 550,00

< 124,4 %

> 22,11

> 442,20

> 100,0 %
Position m EP

09.5 Bitumen Dampfsperre an Anschluss 
anschließen

16 GP

%

< 24,07

< 385,12

< 192,9 %

> 12,48

> 199,68

> 100,0 %
Position m2 EP

09.6 Wärmedämmung 
Mineralwolle-Dachdämmplatten / 60 kpa

13 GP

%

> 33,16

> 431,08

> 100,0 %

< 58,96

< 766,48

< 177,8 %
Position m EP

09.7 Wärmedämmung Steinwolle-Dachdämmplatte
Bondrock MV

5 GP

%

> 33,88

> 169,40

> 100,0 %

< 34,92

< 174,60

< 103,1 %
Position m EP

09.8 Wärmedämmung Steinwolle-Dachdämmplatte
Bondrock MV

12 GP

%

> 49,45

> 593,40

> 100,0 %

< 51,14

< 613,68

< 103,4 %
Position m EP

09.9 Holzunterkonstruktion (OSB mit WD) / 
Attikakrone

5 GP

%

< 80,22

< 401,10

< 145,6 %

> 55,10

> 275,50

> 100,0 %
Position m2 EP

09.10 Dachabdichtung TG 66-20 13 GP

%

> 39,00

> 507,00

> 100,0 %

< 52,15

< 677,95

< 133,7 %
Position m2 EP

09.11 Schutzlage S-Felt T 300 13 GP

%

> 5,21

> 67,73

> 100,0 %

< 6,80

< 88,40

< 130,5 %
Position m2 EP

09.12 Kiesschüttung 13 GP

%

> 23,97

> 311,61

> 100,0 %

< 25,50

< 331,50

< 106,4 %
Position m EP

09.13 Attikaanschluss geklebt 5 GP

%

< 89,44

< 447,20

< 111,7 %

> 80,05

> 400,25

> 100,0 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Position Stck EP
09.14 Endabschluss 4 GP

%

< 37,77

< 151,08

< 133,2 %

> 28,35

> 113,40

> 100,0 %
Position m EP

09.15 Wandanschluss mit Verbundblechabschluss 12 GP

%

< 131,00

< 1.572,00

< 165,5 %

> 79,15

> 949,80

> 100,0 %
Position Stck EP

09.16 Endabschluss 4 GP

%

< 49,56

< 198,24

< 174,8 %

> 28,35

> 113,40

> 100,0 %
Position Stck EP

09.17 Balkongully mit Auslaufrohr 1 GP

%

< 290,56

< 290,56

< 176,7 %

> 164,40

> 164,40

> 100,0 %
Position Stck EP

09.18 Notüberlauf rund 1 GP

%

< 149,89

< 149,89

< 105,8 %

> 141,72

> 141,72

> 100,0 %

Titel   10   Extensive Dachbegrünung

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 7.699,86

-

>7.699,86

1.462,97

>9.162,83

>100,00 %

-

< 14.532,76

-

< 14.532,76

2.761,22

< 17.293,98

< 188,74 %

-47,02 %

Position m2 EP
10.1 Schutzschicht Kunstfaserfilz 170 GP

%

> 4,21

> 715,70

> 100,0 %

< 9,63

< 1.637,10

< 228,7 %
Position m2 EP

10.2 Drän- und Wasserspeicherschicht 170 GP

%

> 8,93

> 1.518,10

> 100,0 %

< 34,92

< 5.936,40

< 391,0 %
Position m2 EP

10.3 Filterschicht 170 GP

%

> 2,73

> 464,10

> 100,0 %

< 4,32

< 734,40

< 158,2 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Position m2 EP
10.4 Vegetationssubstrat Extensiv 

Mehrschichtaufbau
142 GP

%

< 24,29

< 3.449,18

< 101,1 %

> 24,03

> 3.412,26

> 100,0 %
Position m2 EP

10.5 Vegetationsschicht Sedum -Kraut 142 GP

%

> 3,47

> 492,74

> 100,0 %

< 9,42

< 1.337,64

< 271,5 %
Position m EP

10.6 Kiesrandstreifen 57 GP

%

< 13,02

< 742,14

< 130,5 %

> 9,98

> 568,86

> 100,0 %
Position m2 EP

10.7 Fertigstellungspflege  Ansaat 170 GP

%

> 1,87

> 317,90

> 100,0 %

< 5,33

< 906,10

< 285,0 %

Titel   11   Blechnerarbeiten

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

< 10.419,11

-

< 10.419,11

1.979,63

< 12.398,74

< 121,23 %

-17,51 %

> 8.594,78

-

>8.594,78

1.633,01

>10.227,79

>100,00 %

-

Position lfm EP
11.1 Ortgangbrettverkleidung ALu Ral 7016 / 1,5 

mm
58 GP

%

< 117,12

< 6.792,96

< 115,2 %

> 101,70

> 5.898,60

> 100,0 %
Position Stk EP

11.2 Eckausbildung / Endabschluss 8 GP

%

< 28,82

< 230,56

< 145,2 %

> 19,85

> 158,80

> 100,0 %
Position lfm EP

11.3 Attikaabdeckung ALU Ral 7016 / 1,5 mm 7 GP

%

< 103,51

< 724,57

< 114,1 %

> 90,70

> 634,90

> 100,0 %
Position Stk EP

11.4 Eckausbildung / Endabschluss 4 GP

%

< 78,12

< 312,48

< 275,6 %

> 28,35

> 113,40

> 100,0 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Metzler

001

Kammerer

Position lfm EP
11.5 Regenfallrohre 100mm / Aluminium Ral 7016 18 GP

%

> 55,71

> 1.002,78

> 100,0 %

< 58,96

< 1.061,28

< 105,8 %
Position lfm EP

11.6 Regenfallrohrbogen 100mm / Aluminium Ral 
7016

18 GP

%

< 55,71

< 1.002,78

< 265,7 %

> 20,97

> 377,46

> 100,0 %
Position Stk EP

11.7 Standrohr DN 110 6 GP

%

> 49,01

> 294,06

> 100,0 %

< 51,02

< 306,12

< 104,1 %
Position Stk EP

11.8 Standrohrmanschette DN 100 6 GP

%

< 9,82

< 58,92

< 133,2 %

> 7,37

> 44,22

> 100,0 %

Titel   12   Stundenlohnarbeiten

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 2.205,10

-

>2.205,10

418,97

>2.624,07

>100,00 %

-

< 2.340,00

-

< 2.340,00

444,60

< 2.784,60

< 106,12 %

-5,77 %

Stundenlohnarbeiten Std EP
12.1 Polier- und Vorarbeiterstunden 10 GP

%

< 71,03

< 710,30

< 101,5 %

> 70,00

> 700,00

> 100,0 %
Stundenlohnarbeiten Std EP

12.2 Facharbeiterstunden 10 GP

%

< 64,58

< 645,80

< 104,2 %

> 62,00

> 620,00

> 100,0 %
Stundenlohnarbeiten Std EP

12.3 Bauwerkerstunden 10 GP

%

< 54,90

< 549,00

< 101,7 %

> 54,00

> 540,00

> 100,0 %
Stundenlohnarbeiten Std EP

12.4 Azubistunden 10 GP

%

> 30,00

> 300,00

> 100,0 %

< 48,00

< 480,00

< 160,0 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2023 - Seite 9 von 10



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    00    DACHABDICHTUNG

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   00   DACHABDICHTUNG

Bezeichnung 002

Metzler

001

Kammerer

        LV   00   DACHABDICHTUNG

Z
u

s
a

m
m

e
n

fa
s

s
u

n
g

Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen

Teilbereinigte Angebotssumme

    
Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot

... in Prozent %

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    
MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    
... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %
    

> 86.692,38

-

86.692,38

-
-

86.692,38

16.471,55

 > 103.163,93

100,00 %

-

< 95.419,77

-

95.419,77

-
-

95.419,77

18.129,76

 < 113.549,53

110,07 %

-9,15 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    04    Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

Bauherr: Planverfasser: Bauleitung:
                        

Tel. 07685 / 9104-0Gemeinde Gutach Tel.  07685 / 9101-0 Carre Planungsgesellschaft mbh Tel. 07685 / 9104-0

Dorfstraße 33 Fax Fax  Am Stollen 18 Carre Planungsgesellschaft mbhFax 

79261 Gutach i. Brsg. 79261 Gutach Am Stollen 18

79261 Gutach

< = Teuerster< = Teuerster    > = Günstigster> = Günstigster  Vergleich Vergleich

Zusammenfassung der Angebote -  LV   04   Fenster-und Sonnenschutzarbeiten    Tag der Auswertung: 18.09.2023

Bezeichnung 002

Münch

003

Hewe

Angebotssumme Netto

Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen

Teilbereinigte Angebotssumme

Z
u

s
a

m
m

e
n

fa
s

s
u

n
g

    
Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot

... in Prozent %

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    
MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    
... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

    Skontovereinbarung
... in Prozent %

 Angebotssumme Brutto abzgl. Skonto

    ... entspricht im Vergleich %

    *Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 157.270,00

-

157.270,00

-
-

157.270,00

29.881,30

 > 187.151,30

100,00 %

-

-
-

 > 187.151,30

100,00 %

-

< 174.360,00

-

174.360,00

-
-

174.360,00

33.128,40

 < 207.488,40

110,87 %

-9,80 %

-
-

 207.488,40

110,87 %

-9,80 %

.......................................................... ..........................................................
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)

    *Prozentwerte werden auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. 18.09.2023 - Seite 1 von 5Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    04    Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   04   Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Münch

003

Hewe

Unbenannt   1   Metall - Verglasungsarbeiten un ...

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

U
n

b
e

n
a

n
n

t

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 132.233,00

-

>132.233,00

25.124,27

>157.357,27

>100,00 %

-

< 144.125,00

-

< 144.125,00

27.383,75

< 171.508,75

< 108,99 %

-8,25 %

Unbenannt   1.1   Fassadenelemente

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

U
n

b
e

n
a

n
n

t

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 130.274,00

-

>130.274,00

24.752,06

>155.026,06

>100,00 %

-

< 140.400,00

-

< 140.400,00

26.676,00

< 167.076,00

< 107,77 %

-7,21 %

Position St EP
1.1.10 Alu-Fassaden-Element, Speisesaal 1 GP

%

> 128.874,00

> 128.874,00

> 100,0 %

< 139.000,00

< 139.000,00

< 107,9 %
Position St EP

1.1.20 Mehrpreis für Fassaden- Durchdringung 4 GP

%

> 350,00

> 1.400,00

> 100,0 %

> 350,00

> 1.400,00

> 100,0 %

Unbenannt   1.2   Sonstiges

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

U
n

b
e

n
a

n
n

t

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 1.300,00

-

>1.300,00

247,00

>1.547,00

>100,00 %

-

< 3.000,00

-

< 3.000,00

570,00

< 3.570,00

< 230,77 %

-56,67 %

Position psch EP
1.2.1 Schutz der Fenster und Fassaden 1 GP

%

> 500,00

> 500,00

> 100,0 %

> 500,00

> 500,00

> 100,0 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    04    Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   04   Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Münch

003

Hewe

Position psch EP
1.2.2 Werkplanung Metallbauarbeiten 1 GP

%

> 800,00

> 800,00

> 100,0 %

< 2.500,00

< 2.500,00

< 312,5 %

Unbenannt   1.3   Stundenlohnarbeiten

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

U
n

b
e

n
a

n
n

t

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 659,00

-

>659,00

125,21

>784,21

>100,00 %

-

< 725,00

-

< 725,00

137,75

< 862,75

< 110,02 %

-9,10 %

Position Std. EP
1.3.1 Facharbeiter 5 GP

%

< 81,80

< 409,00

< 109,1 %

> 75,00

> 375,00

> 100,0 %
Position Std. EP

1.3.2 Hilfsarbeiter 5 GP

%

> 50,00

> 250,00

> 100,0 %

< 70,00

< 350,00

< 140,0 %

Unbenannt   2   Textiler Sonnenschutz

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

U
n

b
e

n
a

n
n

t

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 25.037,00

-

>25.037,00

4.757,03

>29.794,03

>100,00 %

-

< 30.235,00

-

< 30.235,00

5.744,65

< 35.979,65

< 120,76 %

-17,19 %

Unbenannt   2.1   Texiler Sonnenschutz / Vorbau

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

U
n

b
e

n
a

n
n

t

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 24.478,00

-

>24.478,00

4.650,82

>29.128,82

>100,00 %

-

< 29.510,00

-

< 29.510,00

5.606,90

< 35.116,90

< 120,56 %

-17,05 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    04    Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   04   Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Münch

003

Hewe

Position St EP
2.1.1 Textiler Sonnenschutz / 2,38 x 3,33m 3 GP

%

> 1.423,00

> 4.269,00

> 100,0 %

< 1.660,00

< 4.980,00

< 116,7 %
Position St EP

2.1.2 Textiler Sonnenschutz / 2,72 x 3,33m 1 GP

%

> 1.542,00

> 1.542,00

> 100,0 %

< 1.980,00

< 1.980,00

< 128,4 %
Position St EP

2.1.3 Textiler Sonnenschutz / 1,30 x 3,33m 2 GP

%

> 1.087,00

> 2.174,00

> 100,0 %

< 1.350,00

< 2.700,00

< 124,2 %
Position St EP

2.1.4 Textiler Sonnenschutz / 2,07 x 3,33m 3 GP

%

> 1.337,00

> 4.011,00

> 100,0 %

< 1.580,00

< 4.740,00

< 118,2 %
Position St EP

2.1.5 Textiler Sonnenschutz / 3,21 x 3,33m 5 GP

%

> 1.658,00

> 8.290,00

> 100,0 %

< 2.080,00

< 10.400,00

< 125,5 %
Position St EP

2.1.6 Textiler Sonnenschutz / 2,88 x 3,33m 1 GP

%

> 1.508,00

> 1.508,00

> 100,0 %

< 1.950,00

< 1.950,00

< 129,3 %
Position St EP

2.1.7 Textiler Sonnenschutz / 1,92 x 3,33m 1 GP

%

> 1.334,00

> 1.334,00

> 100,0 %

< 1.560,00

< 1.560,00

< 116,9 %
Position Stk. EP

2.1.8 Zulage Akkupuffer 3 GP

%

< 450,00

< 1.350,00

< 112,5 %

> 400,00

> 1.200,00

> 100,0 %

Unbenannt   2.2   Stundenlohnarbeiten

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

U
n

b
e

n
a

n
n

t

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 559,00

-

>559,00

106,21

>665,21

>100,00 %

-

< 725,00

-

< 725,00

137,75

< 862,75

< 129,70 %

-22,90 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    04    Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   04   Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

002

Münch

003

Hewe

Position Std. EP
2.2.1 Facharbeiter 5 GP

%

> 61,80

> 309,00

> 100,0 %

< 75,00

< 375,00

< 121,4 %
Position Std. EP

2.2.2 Hilfsarbeiter 5 GP

%

> 50,00

> 250,00

> 100,0 %

< 70,00

< 350,00

< 140,0 %

        LV   04   Fenster-und Sonnenschutzarbeiten

Z
u

s
a

m
m

e
n

fa
s

s
u

n
g

Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen

Teilbereinigte Angebotssumme

    
Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot

... in Prozent %

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    
MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    
... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %
    

> 157.270,00

-

157.270,00

-
-

157.270,00

29.881,30

 > 187.151,30

100,00 %

-

< 174.360,00

-

174.360,00

-
-

174.360,00

33.128,40

 < 207.488,40

110,87 %

-9,80 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

Bauherr: Planverfasser: Bauleitung:
                        

Tel. 07685 / 9104-0Gemeinde Gutach Tel.  07685 / 9101-0 Carre Planungsgesellschaft mbh Tel. 07685 / 9104-0

Dorfstraße 33 Fax Fax  Am Stollen 18 Carre Planungsgesellschaft mbhFax 

79261 Gutach i. Brsg. 79261 Gutach Am Stollen 18

79261 Gutach

< = Teuerster< = Teuerster    > = Günstigster> = Günstigster  Vergleich Vergleich

Zusammenfassung der Angebote -  LV   03   Zimmererarbeiten    Tag der Auswertung: 18.09.2023

Bezeichnung 003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Angebotssumme Netto

Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen

Teilbereinigte Angebotssumme

Z
u

s
a

m
m

e
n

fa
s

s
u

n
g

    
Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot

... in Prozent %

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    
MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    
... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

    Skontovereinbarung
... in Prozent %

 Angebotssumme Brutto abzgl. Skonto

    ... entspricht im Vergleich %

    *Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 138.143,33

-

138.143,33

-
-

138.143,33

26.247,23

 > 164.390,56

100,00 %

-

-
-

 > 164.390,56

100,00 %

-

< 159.828,20

-

159.828,20

-
-

159.828,20

30.367,36

 < 190.195,56

115,70 %

-13,57 %

-
-

 190.195,56

115,70 %

-13,57 %

.......................................................... ..........................................................
(Ort und Datum) (Stempel und Unterschrift)

    *Prozentwerte werden auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. 18.09.2023 - Seite 1 von 10Alle Einzelbeträge Netto in EUR



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Titel   01   Baustelleneinrichtung

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 1.551,50

-

>1.551,50

294,79

>1.846,29

>100,00 %

-

< 7.200,00

-

< 7.200,00

1.368,00

< 8.568,00

< 464,07 %

-78,45 %

Position Psch EP
01.1 Baustelleneinrichtung 1 GP

%

> 248,00

> 248,00

> 100,0 %

< 2.400,00

< 2.400,00

< 967,7 %
Position Psch EP

01.2 Mobilkran und Hebemittel 1 GP

%

> 1.303,50

> 1.303,50

> 100,0 %

< 4.800,00

< 4.800,00

< 368,2 %

Titel   02   Gerüstbauarbeiten

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

< 17.737,84

-

< 17.737,84

3.370,19

< 21.108,03

< 147,62 %

-32,26 %

> 12.016,20

-

>12.016,20

2.283,08

>14.299,28

>100,00 %

-

Position Psch EP
02.1 Rollgerüste 2 GP

%

> 241,00

> 482,00

> 100,0 %

< 350,00

< 700,00

< 145,2 %
Position Psch EP

02.2 Hebebühnen und Hubsteiger 1 GP

%

> 1.440,00

> 1.440,00

> 100,0 %

< 2.800,00

< 2.800,00

< 194,4 %
Position qm EP

02.3 Arbeits- und Schutzgerüst, Gruppe III, 
freisehend

137 GP

%

> 9,99

> 1.368,63

> 100,0 %

< 20,00

< 2.740,00

< 200,2 %
Position qm/Wo EP

02.4 Längermiete Arbeits- und Schutzgerüst 548 GP

%

> 0,32

> 175,36

> 100,0 %

< 0,60

< 328,80

< 187,5 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2023 - Seite 2 von 10



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Position qm EP
02.5 Fang- und Schutznetz unter Dachkonstruktion 251 GP

%

> 3,90

> 978,90

> 100,0 %

< 8,00

< 2.008,00

< 205,1 %
Position qm/Wo EP

02.6 Längermiete Fang- und Schutznetz 251 GP

%

> 0,05

> 12,55

> 100,0 %

< 0,40

< 100,40

< 800,0 %
Position cbm EP

02.7 Raumgerüst 126 GP

%

> 20,52

> 2.585,52

> 100,0 %

< 22,50

< 2.835,00

< 109,6 %
Position cbm/Wo EP

02.8 Längermiete Raumgerüst 504 GP

%

< 21,22

< 10.694,88

< 2.122,0 %

> 1,00

> 504,00

> 100,0 %

Titel   03   Decken- und Wandkonstruktion

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 102.271,90

-

>102.271,90

19.431,66

>121.703,56

>100,00 %

-

< 124.567,00

-

< 124.567,00

23.667,73

< 148.234,73

< 121,80 %

-17,90 %

Position Psch EP
03.1 Werkstattzeichnungen 1 GP

%

> 1.170,00

> 1.170,00

> 100,0 %

< 1.200,00

< 1.200,00

< 102,6 %
Position qm EP

03.2 BSP-Deckenelemente d= 240 mm 251 GP

%

> 146,47

> 36.763,97

> 100,0 %

< 218,00

< 54.718,00

< 148,8 %
Position qm EP

03.3 BSP-Wandelemente d= 100 mm 24,5 GP

%

> 89,83

> 2.200,84

> 100,0 %

< 148,00

< 3.626,00

< 164,8 %
Position Psch EP

03.4 Zulage BSP- Lieferung je Transport bis 60 
cbm

1 GP

%

< 2.420,00

< 2.420,00

< 246,9 %

> 980,00

> 980,00

> 100,0 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2023 - Seite 3 von 10



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Position lfm EP
03.5 Stoßdeckleisten, Plattenstoß 205 GP

%

< 12,54

< 2.570,70

< 104,5 %

> 12,00

> 2.460,00

> 100,0 %
Position Stk EP

03.6 Zulage für Durchbrüche in Deckenelementen 2 GP

%

> 25,00

> 50,00

> 100,0 %

< 50,00

< 100,00

< 200,0 %
Position Stk EP

03.7 Zulage für Durchbrüche in Deckenelementen 2 GP

%

> 45,00

> 90,00

> 100,0 %

< 80,00

< 160,00

< 177,8 %
Position lfm EP

03.8 Zulage zu BSP- Wand- und Deckenplatten für 
Abkleben der Stöße

314 GP

%

> 2,57

> 806,98

> 100,0 %

< 4,00

< 1.256,00

< 155,6 %
Position lfm EP

03.9 Dichtungsband 110 GP

%

< 4,25

< 467,50

< 163,5 %

> 2,60

> 286,00

> 100,0 %
Position cbm EP

03.10 Fichtebauholz als Konstruktionsvollholz S10 3 GP

%

> 465,73

> 1.397,19

> 100,0 %

< 580,00

< 1.740,00

< 124,5 %
Position lfm EP

03.11 Abbund und Aufschlagen von KVH / NSi 121 GP

%

> 10,97

> 1.327,37

> 100,0 %

< 14,00

< 1.694,00

< 127,6 %
Position cbm EP

03.12 Liefern von Bauholz, C24/S10 gehobelt 1 GP

%

> 522,66

> 522,66

> 100,0 %

< 680,00

< 680,00

< 130,1 %
Position lfm EP

03.13 Abbinden und aufschlagen des Bauholzes, C 
24/S10

1 GP

%

> 10,97

> 10,97

> 100,0 %

< 18,00

< 18,00

< 164,1 %
Position qm EP

03.14  Abdichtungsbahn( Notabdichtung) 260 GP

%

> 14,20

> 3.692,00

> 100,0 %

< 28,50

< 7.410,00

< 200,7 %
Position qm EP

03.15 Stirnbrett Dreischichtplatte 35mm 58 GP

%

< 70,62

< 4.095,96

< 126,1 %

> 56,00

> 3.248,00

> 100,0 %

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.09.2023 - Seite 4 von 10



Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Position qm EP
03.16 Liefern und Montage einer Unterdeckbahn SD 

Wert 0,1-0,2 m
58 GP

%

< 9,90

< 574,20

< 116,5 %

> 8,50

> 493,00

> 100,0 %
Position qm EP

03.17 Deckenelemente in Weißtanne (Innen) 149 GP

%

> 161,84

> 24.114,16

> 100,0 %

< 168,00

< 25.032,00

< 103,8 %
Position Stk. EP

03.18 Zulage anarbeiten an die Stahlstützen 18 GP

%

< 93,00

< 1.674,00

< 465,0 %

> 20,00

> 360,00

> 100,0 %
Position lfm. EP

03.19 Zulage schräg anarbeiten an die Fensterfront 25 GP

%

< 51,53

< 1.288,25

< 257,7 %

> 20,00

> 500,00

> 100,0 %
Position Stk. EP

03.20 Zulage für Deckenaussparungen 100x100mm 60 GP

%

> 31,00

> 1.860,00

> 100,0 %

< 40,00

< 2.400,00

< 129,0 %
Position Stk. EP

03.21 Zulage für Deckenaussparungen 200x200mm 10 GP

%

> 51,53

> 515,30

> 100,0 %

< 60,00

< 600,00

< 116,4 %
Position Stk. EP

03.22 Zulage für Deckenaussparungen 500x500mm 10 GP

%

> 72,20

> 722,00

> 100,0 %

< 100,00

< 1.000,00

< 138,5 %
Position qm EP

03.23 Zulage einer farblose Lasur (innen) 149 GP

%

> 5,72

> 852,28

> 100,0 %

< 18,00

< 2.682,00

< 314,7 %
Position qm EP

03.24 Deckenelemente in Weißtanne (Außen) 68 GP

%

< 177,24

< 12.052,32

< 105,5 %

> 168,00

> 11.424,00

> 100,0 %
Position lfm. EP

03.25 Zulage schräg anarbeiten an die Fensterfront 25 GP

%

< 41,33

< 1.033,25

< 206,7 %

> 20,00

> 500,00

> 100,0 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Titel   05   Verbindungsmittel, Kleineisenteile

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

< 6.366,88

-

< 6.366,88

1.209,71

< 7.576,59

< 111,79 %

-10,55 %

> 5.695,40

-

>5.695,40

1.082,13

>6.777,53

>100,00 %

-

Position Stck EP
05.1 Winkelverbinder Typ 120, m.R. / Bef. mit 

Kammnägel
230 GP

%

> 5,27

> 1.212,10

> 100,0 %

< 8,50

< 1.955,00

< 161,3 %
Position Stk EP

05.2 Ankerbolzen  FAZ II 12/10 80 GP

%

> 4,14

> 331,20

> 100,0 %

< 5,00

< 400,00

< 120,8 %
Position Stk EP

05.3 Verbundanker WIT-VIZ-A/S, M20-170-50/255 28 GP

%

< 30,63

< 857,64

< 117,8 %

> 26,00

> 728,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.4 ASSYplus VG 4 8x200 294 GP

%

< 3,62

< 1.064,28

< 129,3 %

> 2,80

> 823,20

> 100,0 %
Position Stk EP

05.5 ASSY 4 COMBI 8x260 71 GP

%

< 4,26

< 302,46

< 133,1 %

> 3,20

> 227,20

> 100,0 %
Position Stk EP

05.6 ASSY 4 COMBI 8x240 110 GP

%

< 4,19

< 460,90

< 139,7 %

> 3,00

> 330,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.7  ASSY 4 COMBI 8x200 25 GP

%

< 3,76

< 94,00

< 134,3 %

> 2,80

> 70,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.8 Dübel Typ C10, d= 65 mm 30 GP

%

> 5,63

> 168,90

> 100,0 %

< 6,50

< 195,00

< 115,5 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Position Stk EP
05.9 Dübel Typ C10, d= 80 mm 30 GP

%

> 6,47

> 194,10

> 100,0 %

< 8,50

< 255,00

< 131,4 %
Position Stk EP

05.10  SPAX MULTI-Kopf Universalschr., 5,0x60 mm 230 GP

%

< 1,81

< 416,30

< 452,5 %

> 0,40

> 92,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.11 SPAX MULTI-Kopf Universalschr., 5,0x80 mm 200 GP

%

< 1,12

< 224,00

< 224,0 %

> 0,50

> 100,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.12 SPAX MULTI-Kopf Universalschr., 5,0x100 
mm

200 GP

%

< 1,16

< 232,00

< 193,3 %

> 0,60

> 120,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.13 SPAX MULTI-Kopf Universalschr., 6,0x200 
mm

100 GP

%

< 2,33

< 233,00

< 233,0 %

> 1,00

> 100,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.14 SPAX MULTI-Kopf Universalschr., 6,0x160 
mm

100 GP

%

< 1,89

< 189,00

< 236,3 %

> 0,80

> 80,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.15 SPAX MULTI-Kopf Universalschr., 8,0x160 
mm

100 GP

%

< 1,86

< 186,00

< 186,0 %

> 1,00

> 100,00

> 100,0 %
Position Stk EP

05.16 SPAX MULTI-Kopf Universalschr., 8,0x200 
mm

100 GP

%

< 2,01

< 201,00

< 167,5 %

> 1,20

> 120,00

> 100,0 %

Titel   07   Holzriegelwand mit Lamellenschalung...

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

> 7.930,21

-

>7.930,21

1.506,74

>9.436,95

>100,00 %

-

< 8.069,60

-

< 8.069,60

1.533,22

< 9.602,82

< 101,76 %

-1,73 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Position cbm EP
07.1 Fichtebauholz als Konstruktionsvollholz S10 2 GP

%

> 465,73

> 931,46

> 100,0 %

< 580,00

< 1.160,00

< 124,5 %
Position lfm EP

07.2 Abbund und Aufschlagen von KVH / NSi 22 GP

%

< 19,39

< 426,58

< 107,7 %

> 18,00

> 396,00

> 100,0 %
Position Stk EP

07.3 Holzlamellen Wandelementen, 2,04 x 1,70 m 5 GP

%

> 416,81

> 2.084,05

> 100,0 %

< 420,00

< 2.100,00

< 100,8 %
Position Stk EP

07.4 Holzlamellen Wandelementen, 2,17 x 1,70 m 1 GP

%

< 526,89

< 526,89

< 119,7 %

> 440,00

> 440,00

> 100,0 %
Position Stk EP

07.5 Holzlamellen Wandelementen, 1,535 x 2,09 m 2 GP

%

< 512,28

< 1.024,56

< 134,8 %

> 380,00

> 760,00

> 100,0 %
Position Stk EP

07.6 Lamenllen-Türelement 1,26 x 2,09 m 1 GP

%

< 621,79

< 621,79

< 182,9 %

> 340,00

> 340,00

> 100,0 %
Position Stck EP

07.7 Zulage für das Anbringen von einzelnen 
Lamellen.

10 GP

%

> 15,50

> 155,00

> 100,0 %

< 20,00

< 200,00

< 129,0 %
Position lfm EP

07.8 Zulage für das Streichen der Schnittkanten mit
Schnittkantenfarbe

35 GP

%

< 10,33

< 361,55

< 103,3 %

> 10,00

> 350,00

> 100,0 %
Position lfm EP

07.9 Streichen und grundieren von Holzteilen 94 GP

%

> 7,96

> 748,24

> 100,0 %

< 8,00

< 752,00

< 100,5 %
Position Stk EP

07.10 Stützenfuß - Typ: PPD, 80 x 80 mm 3 GP

%

< 65,91

< 197,73

< 117,7 %

> 56,00

> 168,00

> 100,0 %
Position Stk EP

07.11 Winkelverbinder ABL10014G 40 GP

%

> 10,31

> 412,40

> 100,0 %

< 14,00

< 560,00

< 135,8 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Position Stk EP
07.12 Bolzenanker FAZ II 8/10 gvz galvanisch 

verzinkt
40 GP

%

> 4,00

> 160,00

> 100,0 %

< 4,50

< 180,00

< 112,5 %
Position Stk EP

07.13 Sechskantschrauben verzinkt  mit Schaft M8 x
125 mm

22 GP

%

< 3,04

< 66,88

< 168,9 %

> 1,80

> 39,60

> 100,0 %
Position Stk EP

07.14 Sechskant - Holzschraube 8 x 50 mm verzinkt, 10 GP

%

< 3,04

< 30,40

< 253,3 %

> 1,20

> 12,00

> 100,0 %
Position lfm EP

07.15 Winkelplech mit tropfkannte 13 GP

%

> 6,55

> 85,15

> 100,0 %

< 24,00

< 312,00

< 366,4 %
Position Stck EP

07.16 Zulage für Eckausbildung 90C° 1 GP

%

> 10,33

> 10,33

> 100,0 %

< 20,00

< 20,00

< 193,6 %
Position Stck EP

07.17 Betoneinzelfundament  30 x30 x 40 2 GP

%

> 43,60

> 87,20

> 100,0 %

< 140,00

< 280,00

< 321,1 %

Titel   12   Stundenlohnarbeiten

Auf-/Abschlag Gesamt (Inkl. aus Einzelleistungen)

T
it

e
l

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    ... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %

< 2.285,00

-

< 2.285,00

434,15

< 2.719,15

< 100,22 %

-0,22 %

> 2.280,00

-

>2.280,00

433,20

>2.713,20

>100,00 %

-

Stundenlohnarbeiten Std EP
12.1 Polier- und Vorarbeiterstunden 10 GP

%

< 64,50

< 645,00

< 100,8 %

> 64,00

> 640,00

> 100,0 %
Stundenlohnarbeiten Std EP

12.2 Facharbeiterstunden 10 GP

%

> 62,00

> 620,00

> 100,0 %

> 62,00

> 620,00

> 100,0 %
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Bauvorhaben:
        Neubau eines Speisesaals und Veranstaltungsraum,  als Anbau ...

,  

    Bietervergleich    11-21C    Neubau Speisesaal GS  Gutach   -    LV    03    Zimmererarbeiten

> = Günstigster < = Teuerster ? = Ausreißer Vergleich Vergleich ! = Fehler

Auswertung der Einzelleistungen - LV   03   Zimmererarbeiten

Einheit  Bez.
Nr. Bezeichnung

Menge

003

Baumer

002

Zimmerei Bur...

Stundenlohnarbeiten Std EP
12.3 Bauwerkerstunden 10 GP

%

> 54,00

> 540,00

> 100,0 %

> 54,00

> 540,00

> 100,0 %
Stundenlohnarbeiten Std EP

12.4 Azubistunden 10 GP

%

> 48,00

> 480,00

> 100,0 %

> 48,00

> 480,00

> 100,0 %

        LV   03   Zimmererarbeiten

Z
u

s
a

m
m

e
n

fa
s

s
u

n
g

Auf-/Abschlag auf Einzelleistungen

Teilbereinigte Angebotssumme

    
Auf-/Abschlag auf Gesamtangebot

... in Prozent %

Angebotssumme inkl. aller Auf-/Abschläge

    
MWSt. (19,0 % )

 Gesamtsumme inkl. MWSt. in EUR

    
... entspricht im Vergleich %

*Auf-/Abgebot zum Vergleichsbieter %
    

> 138.143,33

-

138.143,33

-
-

138.143,33

26.247,23

 > 164.390,56

100,00 %

-

< 159.828,20

-

159.828,20

-
-

159.828,20

30.367,36

 < 190.195,56

115,70 %

-13,57 %
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